








	Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras
1		<b>Site web</b>	13,25 dias?	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>08/02/08 11:00</b>	
2		<b>Planejamento</b>	13,25 dias?	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>08/02/08 11:00</b>	
3		<b>Checklist de acompanhame...</b>	1 dia	<b>23/01/08 09:00</b>	<b>24/01/08 09:00</b>	
4		Criar checklist de acompanh...	1 dia	23/01/08 09:00	24/01/08 09:00	
5		<b>Diagrama ER</b>	<b>1,75 dias</b>	<b>06/02/08 14:00</b>	<b>08/02/08 11:00</b>	
6		Analisar escopo e definir dia...	1,75 dias	06/02/08 14:00	08/02/08 11:00	1 2
7		<b>Escopo do projeto</b>	<b>9,875 dias?</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>04/02/08 17:00</b>	
8		Estudar requisitos necessários	0,35 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:48	
9		Debater escopo com a equipe	0,375 dias?	22/01/08 14:00	22/01/08 17:00	8
10		Redigir escopo	1 dia?	23/01/08 08:00	23/01/08 17:00	9
11		Apresentar escopo para o C...	1,875 dias	31/01/08 09:00	01/02/08 17:00	10
12		Redação do escopo com mu...	1 dia	04/02/08 08:00	04/02/08 17:00	11
13		<b>Definição de fornecedores</b>	<b>0,37 dias</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>22/01/08 11:57</b>	
14		Provedor	0,37 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:57	
15		Definir terceirização sobre p...	0,37 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:57	
16		<b>Plano de projeto</b>	<b>1 dia?</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
17		as	1 dia?	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
18		<b>Layout</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
19		Webdesign	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
20		Sitemap	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
21		Screenshots	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
22		Wireframe	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
23		<b>Programação</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
24		<b>Hotsites</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
25		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
26		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
27		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
28		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
29		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
30		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
31		<b>Institucional</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
32		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
33		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	




		Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras
34		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
35		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
36		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
37		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
38		<b>MyColcci</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
39		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
40		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
41		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
42		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
43		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
44		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
45		<b>Lojas</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
46		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
47		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
48		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
49		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
50		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
51		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
52		<b>Acessórios</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
53		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
54		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
55		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
56		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
57		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
58		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
59		<b>Campanha</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
60		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
61		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
62		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
63		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
64		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
65		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
66		<b>Home</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	



		Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras
67		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
68		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
69		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
70		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
71		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
72		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
73		<b>Contato</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
74		Marcação HTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
75		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
76		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
77		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
78		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
79		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
80		<b>Fashion Rio</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
81		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
82		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
83		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
84		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
85		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
86		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
87		<b>Press Room</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
88		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
89		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
90		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
91		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
92		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
93		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
94		<b>Colcci Fun</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
95		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
96		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
97		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
98		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
99		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	



		Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras
100		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
101		<b>Colcci Silver</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
102		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
103		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
104		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
105		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
106		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
107		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
108		<b>Coleções</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
109		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
110		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
111		<b>Flash</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
112		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
113		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
114		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
115		<b>Infra</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
116		<b>Servidor web</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
117		Configuração Apache	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
118		Upload de arquivos	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
119		<b>Painel administrador</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
120		Senhas e permissões	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
121		Treinamento	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	
122		<b>Suporte</b>	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>	
123		Help Desk	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00	

