


	📅	Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso	21					
								S	D	S	T		
1	📅	☑️ Site web	13,25 dias?	22/01/08 09:00	08/02/08 11:00								
2		☑️ Planejamento	13,25 dias?	22/01/08 09:00	08/02/08 11:00								
3		☑️ Checklist de aco...	1 dia	23/01/08 09:00	24/01/08 09:00								
4	📅	Criar checklist de...	1 dia	23/01/08 09:00	24/01/08 09:00								
5		☑️ Diagrama ER	1,75 dias	06/02/08 14:00	08/02/08 11:00								
6	📅	Analisar escopo ...	1,75 dias	06/02/08 14:00	08/02/08 11:00	1 2							
7		☑️ Escopo do projeto	9,875 dias?	22/01/08 09:00	04/02/08 17:00								
8		Estudar requisito...	0,35 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:48								
9	📅	Debater escopo ...	0,375 dias?	22/01/08 14:00	22/01/08 17:00	8							
10		Redigir escopo	1 dia?	23/01/08 08:00	23/01/08 17:00	9							
11	📅	Apresentar esco...	1,875 dias	31/01/08 09:00	01/02/08 17:00	10							
12		Redação do esco...	1 dia	04/02/08 08:00	04/02/08 17:00	11							
13		☑️ Definição de forn...	0,37 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:57								
14	📅	Provedor	0,37 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:57								
15	📅	Definir terceiriza...	0,37 dias	22/01/08 09:00	22/01/08 11:57								
16		☑️ Plano de projeto	1 dia?	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
17		as	1 dia?	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
18		☑️ Layout	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
19		Webdesign	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
20		Sitemap	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
21		Screenshots	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
22		Wireframe	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
23		☑️ Programação	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
24		☑️ Hotsites	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
25		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
26		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
27		☑️ Flash	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
28		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
29		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
30		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
31		☑️ Institucional	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
32		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								
33		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00								

Jan 08	28 Jan 08	4 Feb 08	11 Feb 08	18 Feb 08	25 Feb 08	3 Mar 08
Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D	S T Q Q S S D




		Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso	21			
								S	D	S	T
34		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
35		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
36		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
37		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
38		<input type="checkbox"/> MyColcci	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
39		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
40		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
41		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
42		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
43		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
44		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
45		<input type="checkbox"/> Lojas	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
46		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
47		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
48		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
49		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
50		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
51		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
52		<input type="checkbox"/> Acessórios	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
53		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
54		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
55		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
56		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
57		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
58		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
59		<input type="checkbox"/> Campanha	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
60		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
61		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
62		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
63		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
64		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
65		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
66		<input type="checkbox"/> Home	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						



		Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso	S	D	S	T
67		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
68		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
69		<input checked="" type="checkbox"/> Flash	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
70		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
71		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
72		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
73		<input checked="" type="checkbox"/> Contato	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
74		Marcação HTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
75		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
76		<input checked="" type="checkbox"/> Flash	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
77		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
78		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
79		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
80		<input checked="" type="checkbox"/> Fashion Rio	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
81		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
82		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
83		<input checked="" type="checkbox"/> Flash	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
84		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
85		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
86		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
87		<input checked="" type="checkbox"/> Press Room	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
88		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
89		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
90		<input checked="" type="checkbox"/> Flash	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
91		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
92		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
93		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
94		<input checked="" type="checkbox"/> Colcci Fun	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
95		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
96		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
97		<input checked="" type="checkbox"/> Flash	<b>1 dia</b>	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>						
98		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						
99		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00						



		Nome	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nome do Recurso		21
								S	D
100		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
101		<input type="checkbox"/> Colcci Silver	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
102		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
103		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
104		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
105		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
106		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
107		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
108		<input type="checkbox"/> Coleções	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
109		Marcação XHTML	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
110		Programação PHP	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
111		<input type="checkbox"/> Flash	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
112		Actionsctip	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
113		Arte	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
114		Banco de dados	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
115		<input type="checkbox"/> Infra	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
116		<input type="checkbox"/> Servidor web	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
117		Configuração Ap...	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
118		Upload de arquivos	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
119		<input type="checkbox"/> Painel administra...	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
120		Senhas e permiss...	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
121		Treinamento	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				
122		<input type="checkbox"/> Suporte	1 dia	<b>22/01/08 09:00</b>	<b>23/01/08 09:00</b>				
123		Help Desk	1 dia	22/01/08 09:00	23/01/08 09:00				

